

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14667 /UBND-CN
V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
dự án cầu vượt tại nút giao
đường sắt chuyên dùng của
nhà máy xi măng Bỉm Sơn
với QL1.

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:

- UBND thị xã Bỉm Sơn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1376/TSPMU-TBC ngày 19/12/2016 của Ban Quản lý dự án An toàn giao thông - Bộ Giao thông vận tải về việc khó khăn mặt bằng thi công dự án cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với QL1, tỉnh Thanh Hóa (Công văn này có gửi cho UBND thị xã Bỉm Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao UBND thị xã Bỉm Sơn tập trung chỉ đạo Hội đồng GPMB khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 30/12/2016 theo đúng yêu cầu của Ban Quản lý dự án An toàn giao thông - Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 1376/TSPMU-TBC ngày 19/12/2016 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2016.

- Giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND thị xã Bỉm Sơn thực hiện theo quy định; đồng thời chủ động giải quyết các đề xuất kiến nghị của UBND thị xã Bỉm Sơn liên quan đến công tác GPMB của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Ban QLDA ATGT - Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Tuấn