

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà ký túc xá sinh viên N5
Trường Đại học Hồng Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà ký túc xá sinh viên N5 Trường Đại học Hồng Đức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11998/TTr-STC ngày 13/11/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà ký túc xá sinh viên N5 Trường Đại học Hồng Đức (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành); đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 1157/TTr-BQL ngày 28/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà ký túc xá sinh viên N5 Trường Đại học Hồng Đức.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 12/6/2024 - 19/01/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	18.717.375	17.969.344
1	Chi phí xây dựng	15.958.028	15.833.461
2	Chi phí quản lý dự án	458.908,152	457.464
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.607.894,731	1.563.134
4	Chi phí khác	203.528,096	115.285
5	Chi phí dự phòng	489.016,021	0

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Số TT	Nguồn vốn	Tổng dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5	6=4-(5-7)	7
	Tổng số	18.717.375	17.969.344	17.858.023	132.212	20.891
1	Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm		17.969.344	17.858.023	132.212	20.891

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số			17.969.344	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			17.969.344	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	17.969.344	
1	Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh	17.969.344	

1.2. Các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a. Tổng nợ phải thu: 20.891.000 đồng.

b. Tổng nợ phải trả: 132.212.000 đồng, cụ thể:

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Đơn vị quản lý sử dụng tài sản
	Tổng số:	17.969.344	
1	Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà ký túc xá sinh viên N5 Trường Đại học Hồng Đức	17.969.344	Trường Đại học Hồng Đức

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.131}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng