

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9874 /UBND-NN
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC, dự toán xây dựng hạng mục công trình các tiểu dự án thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 2058/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-dự toán xây dựng hạng mục công trình các tiểu dự án thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa (có Công văn kèm theo). Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3704/SKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2017.


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của 03 tiểu dự án: Xây dựng Trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ áp cho vùng nuôi xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa; xây dựng Trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ áp cho vùng nuôi xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa và xây dựng Trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ áp cho vùng nuôi xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự nghiệp phát triển bền vững, vốn vay WB, với các nội dung sau: Gia cố một số vị trí hố móng đường dây trung thế và hạ thế, bổ sung một bộ cầu dao phân đoạn và vật tư kèm theo (vùng nuôi xã Quảng Khê); gia cố móng một số vị trí cột đôi tuyến a, b, nâng chiều cao cột tại các vị trí vượt đê và các phụ kiện kèm theo, điều chỉnh hướng tuyến đường dây trung thế từ vị trí số 14 về Trạm biến áp vào bờ ao (vùng nuôi xã Hoằng Châu); gia cố móng một số vị trí cột trung thế và móng trạm biến áp số 7, 8, dịch chuyển vị trí cột trung thế và hạ thế ra khỏi hành lang an toàn đê, nâng chiều cao cột tại các vị trí vượt đê và các phụ kiện kèm theo (vùng nuôi xã Hoằng Phong); giao chủ đầu tư

lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán các hạng mục trên đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cho các tiêu dự án và trình duyệt theo quy định; nguồn kinh phí: 978 triệu đồng từ nguồn kết dư của 03 gói thầu gồm: Nâng cấp văn phòng tăng cường năng lực chuẩn đoán dịch bệnh thú y thủy sản của tỉnh và của huyện KH 07-XL/CRSD-TH, nâng cấp bến cá Hoàng Phụ và bến cá Hải Châu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công thương;
- Lưu: VT, NN. (A296)



Nguyễn Đức Quyền