

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
thuộc dự án: Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn,
xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021, số 1191/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 về việc giao Kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý cho các dự án khởi công mới (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2711/SKHĐT-TĐ ngày 28/4/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước tại Tờ trình số 86/TTr-BQLDA ngày 13/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H' khdttranhĐT521B).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	90,1	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 63.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác 7.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói số 02: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	48,1		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Gói số 03: Lập nhiệm vụ, giám sát khảo sát bước TKBVTC	28,3		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Gói số 04: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	988,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
5	Gói số 05: Thẩm tra TKBVTC-DT công trình	94,2		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Gói số 06: Lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	80,0		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
7	Gói số 07: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	4,9		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày

8	Gói số 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	5,7	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 63.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác 7.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
9	Gói số 09: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	180,0		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
	Tổng	1.519,5						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 04/4/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.
- Gói thầu số 04 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; các gói thầu còn lại chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh./.