

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển (Đoạn kết nối đường ĐT.513 với các khu bến cảng phía Nam KKT Nghi Sơn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 490/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển (Đoạn kết nối đường ĐT.513 với các khu bến cảng phía Nam KKT Nghi Sơn);

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 1931/TTr-BNS ngày 28/5/2026, Công văn số 1992/BNS-QHXD ngày 02/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển (Đoạn kết nối đường ĐT.513 với các khu bến cảng phía Nam KKT Nghi Sơn) (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1904/BNS-QHXD ngày 27/5/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển (Đoạn kết nối đường ĐT.513 với các khu bến cảng phía Nam KKT Nghi Sơn), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh.

- Điều chỉnh địa điểm đầu tư dự án: Từ “Thuộc địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn” thành “Thuộc địa giới hành chính phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2024-2025” thành “Từ năm 2024 đến ngày 31/01/2027”.

- Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn: Từ “Nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ)” thành “Nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ) bố trí 133.810 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí 125.221 triệu đồng”.

2. Lý do điều chỉnh.

- Do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch; không đủ thời gian hoàn thành các thủ tục để giải ngân theo niên hạn, dự án phải chờ tiếp tục giao vốn; cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhằm bảo đảm có đủ thời gian tổ chức triển khai và hoàn thành các khối lượng công việc còn lại phù hợp với tiến độ thực tế.

- Điều chỉnh địa điểm xây dựng theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 511/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 24/10/2024 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT,

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm