

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH  
V/v gia hạn thời gian hoàn thiện  
các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án  
Khu dịch vụ thương mại Lucky  
Thanh Hà tại phường Trúc Lâm,  
thị xã Nghi Sơn.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Lucky Thanh Hà.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2140/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 30/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Khu dịch vụ thương mại Lucky Thanh Hà tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn do Công ty TNHH Lucky Thanh Hà làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối cùng) cho Công ty TNHH Lucky Thanh Hà để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại Lucky Thanh Hà tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 1272/UBND-THKH ngày 06/02/2015); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Giao UBND thị xã Nghi Sơn ký cam kết với Công ty TNHH Lucky Thanh Hà về tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại cho Công ty TNHH Lucky Thanh Hà để triển khai xây dựng dự án đảm bảo tiến độ quy định

3. Yêu cầu Công ty TNHH Lucky Thanh Hà phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.  
(30557.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đức Thịnh**