

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v cho phép Công ty cổ phần Thống Nhất STC được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty cổ phần Thống Nhất STC.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6/CV-CT-STC/2020 ngày 13/6/2020 của Công ty cổ phần Thống Nhất STC đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4967/STNMT-QLĐĐ ngày 21/7/2020 (kèm ý kiến tham gia của các sở, ngành gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND huyện Ngọc Lặc), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty cổ phần Thống Nhất STC được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, với thời gian 120 ngày, kể từ ngày Công văn này có hiệu lực. Yêu cầu Công ty cổ phần Thống Nhất STC khẩn trương, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; sớm triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, có văn bản hướng dẫn Công ty cổ phần Thống Nhất STC thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện) dự án trên, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền