

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Thọ Xuân.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 959/UBND-BQL ngày 29/5/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc đề nghị gia hạn hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Công văn gửi kèm theo). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân tại Công văn nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh