

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6733 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án Nhà máy may gia công mũ giày tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH Một thành viên May Phúc Thịnh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH Một thành viên May Phúc Thịnh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 09/CV-CTPT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên May Phúc Thịnh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện Dự án Nhà máy may gia công mũ giày tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Một thành viên May Phúc Thịnh để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Nhà máy may gia công mũ giày tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015); thời gian gia hạn là 60 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên May Phúc Thịnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(16224.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh