

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói
thầu số 10 (Tur vắn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)
thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ
di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 7077/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 30/10/2023 về kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 (Tur vắn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; của UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 298/TTr-UBND ngày 20/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 (Tur vận giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

- Điều chỉnh (tách) gói thầu số 10 (Tur vận giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) thành 02 gói thầu, gồm: Gói thầu số 10.1 (Tur vận giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị gói thầu số 9, gói thầu số 12) và gói thầu số 10.2 (Tur vận giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị gói thầu số 14).

- Nội dung các gói thầu điều chỉnh: *Chi tiết có phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao UBND thị xã Nghi Sơn (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; trong đó yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QĐ-M118)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 (Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 10.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị gói thầu số 9, gói thầu số 12	5.258,6	Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư các hộ dân, nguồn rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh, nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý IV/2023	390 ngày
2	Gói thầu số 10.2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị gói thầu số 14	999,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý IV/2023	360 ngày
	Tổng cộng	6.258,1						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 22/5/2023; giá các gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo theo quy định./.