

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Thường Xuân;
- UBND xã Thường Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 124/BQLDATX-KTTĐ ngày 23/10/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thường Xuân về việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND xã Thường Xuân: Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra chậm tiến độ (nếu có). Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án và kế hoạch GPMB, xác định rõ các mốc thời gian, tiến độ triển khai, bảo đảm thực hiện khẩn trương, đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/11/2025**.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân về điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/11/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXXDKH_{HĐXD_TM.149}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu