

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2055** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 3 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án trạm bơm tiêu úng Nội Hà, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Yên Định.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 20/01/2016 của UBND huyện Yên Định (chủ đầu tư dự án) về việc xin chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình trạm bơm tiêu úng Nội Hà, huyện Yên Định. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 481/SKHĐT-KTNN ngày 19/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Đồng ý bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu úng Nội Hà, huyện Yên Định một số hạng mục gồm: hoàn trả 102 m đường sản xuất và 2 cống qua đường cho nhân dân tại xứ đồng Càng Cạn; bổ sung cứng hóa 2.016 m bờ bao kết hợp đường giao thông cho nhân dân các xã Định Hòa, Định Tân và Định Hưng; giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh TKBVTC-DT công trình theo quy định.

- Ủy quyền cho UBND huyện Yên Định phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-DT công trình trạm bơm tiêu úng Nội Hà, huyện Yên Định đảm bảo không làm thay đổi quy mô, địa điểm, không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền