

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa (dự án CSEDP)

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa (dự án CSEDP). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án CSEDP và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Thủ tục để thay đổi pháp nhân trong Hiệp định vay vốn nguồn vốn ODA của dự án CSEDP, trong các hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các nhà thầu và các ngân hàng nước ngoài rất phức tạp, cần nhiều thời gian để thực hiện; mặt khác, việc triển khai các thủ tục thực hiện vốn kết dư đã được Chính phủ chấp thuận phải hoàn thành trước ngày 21/6/2017. Vì vậy, thống nhất với đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa về sự cần thiết phải duy trì hoạt động của Ban Quản lý dự án CSEDP trước đây để quản lý và triển khai các hạng mục còn lại.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương tham mưu dự thảo văn bản để duy trì hoạt động của Ban Quản lý dự án CSEDP đến ngày 30/6/2018 (thời điểm kết thúc thời gian giải ngân phần sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc của dự án CSEDP theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó phải xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm, việc sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Ban Quản lý dự án CSEDP.


3. Trong thời gian chuẩn bị hồ sơ pháp lý để tiếp tục duy trì hoạt động của Ban QLDA CSEDП, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4151/UBND-THKH ngày 20/4/2017, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án CSEDП theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 05/4/2017; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho Ban Quản lý dự án CSEDП hoạt động theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban QLDA CSEDП;
- Lưu: VT, THKH.



Nguyễn Đức Thịnh