

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 4 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Sản xuất dây cáp điện của THN Autoparts Việt Nam tại Cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung (lần 1)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam.

UBND tỉnh nhận được Văn bản ngày 31/3/2021 của Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Sản xuất dây cáp điện của THN Autoparts Việt Nam tại Cụm công nghiệp Hà Dương, xã Yên Dương, huyện Hà Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Sản xuất dây cáp điện của THN Autoparts Việt Nam tại Cụm công nghiệp Hà Dương, xã Yên Dương, huyện Hà Trung (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/3/2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 và Văn bản số 3555/UBND-THKH ngày 22/3/2021); thời gian gia hạn đến hết ngày 31/5/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đảm bảo thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang