

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 97 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 01 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 28/BC-DAĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016. Quá thời hạn trên, Công văn số 12078/UBND-THKH ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cty CP ĐTXD&TM M&T;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh