

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v chấp thuận phương án
đầu nối với Quốc lộ 1 và điều
chỉnh thời gian thực hiện Dự
án đường Đông Tây 1 Kéo dài
- KKT Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4459/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 29/12/2023 của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án đường Đông Tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 593/SKHĐT-KTCNDV ngày 25/01/2024, cụ thể:

1. Thống nhất về sự cần thiết điều chỉnh thiết kế nút giao với Quốc lộ 1 và thời gian thực hiện Dự án đường Đông Tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn.

2. Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN khẩn trương làm việc với Khu Quản lý đường bộ II để được chấp thuận phương án điều chỉnh nút giao; trên cơ sở văn bản chấp thuận của Khu Quản lý đường bộ II, giao Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN xem xét các yếu tố có liên quan ảnh hưởng đến dự án và các chi phí bị ảnh hưởng của việc điều chỉnh, lập hồ sơ điều chỉnh dự án, gửi Sở Giao thông vận tải để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định (trong đó, bao gồm cả việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án).

3. Sau khi dự án hoàn thành và có quyết toán được duyệt, giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để được tham mưu, bố trí hết phần vốn của dự án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, XD, TC, TNMT;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm