

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 8 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu thương mại cao cấp BC Smart tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (lần 3).

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty cổ phần liên doanh BC Smart.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 09/TTr-BC ngày 23/7/2020 của Công ty cổ phần liên doanh BC Smart về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dự án Khu thương mại cao cấp BC Smart tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa lần 3; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5006/SKHĐT-KTĐN ngày 26/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần liên doanh BC Smart hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu thương mại cao cấp BC Smart tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; gia hạn lần 1 tại Công văn số 14792/UBND-THKH ngày 31/10/2019; gia hạn lần 2 tại Công văn số 2167/UBND-THKH ngày 26/02/2020); thời gian gia hạn là 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần liên doanh BC Smart tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) và tình hình thực tế, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân