

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giải quyết đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường.

Kính gửi:

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 3752/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 30/12/2020 của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND thị xã Nghi Sơn có văn bản tham gia ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường; trong đó, nêu rõ tiến độ hoàn thiện hồ sơ bồi thường GPMB dự án theo quy định, gửi văn bản về Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trước ngày 15/01/2021.

2. Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN báo cáo, làm rõ việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của chủ đầu tư và trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của UBND thị xã Nghi Sơn, tham mưu việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Lê Đức Giang (b/c);
- Lưu: VT, CN (T020).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang