

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Gói thầu số 3: xây
dựng Đề án nhập huyện Đông
Sơn vào thành phố Thanh Hóa
và lập bản đồ địa giới hành
chính các cấp.

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3018/SNV-VP ngày 07/12/2023 của Sở Nội vụ về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3: xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và lập bản đồ địa giới hành chính các cấp. Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 7918/STC-HCSN ngày 25/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên; đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3: xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và lập bản đồ địa giới hành chính các cấp, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 17/6/2022. Thời gian thực hiện hợp đồng đến hết tháng 10 năm 2024.

2. Căn cứ nội dung tại mục 1 công văn này, Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo có liên quan đến Gói thầu số 3 đảm bảo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng