

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án
Xưởng may mặc Sunshine tại xã
Quảng Giao, huyện Quảng
Xương của Công ty TNHH
thương mại may mặc xuất khẩu
Sunshine (gia hạn lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH thương mại may mặc xuất khẩu Sunshine.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 09/VB-SUNSHINE ngày 15/12/2020 của Công ty TNHH thương mại may mặc xuất khẩu Sunshine về việc xin gia hạn đầu tư xây dựng công trình dự án Xưởng may mặc Sunshine tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 521/SKHĐT-KTĐN ngày 25/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Sunshine hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Xưởng may mặc Sunshine tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương; thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Sunshine tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đảm bảo thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng