

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8476 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 2/ tháng 7 năm 2017

V/v không đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phương án nạo vét sông Chu bảo vệ đất bãi sông đoạn từ K19+780-K19+987 đê hữu sông Chu, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty TNHH Thoan Nụ.

UBND tỉnh nhận được Công văn (không ngày, tháng) của Công ty TNHH Thoan Nụ về việc xin gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung biện pháp thi công để thực hiện phương án nạo vét sông Chu bảo vệ đất bãi sông đoạn từ K19+780-K19+987 đê hữu sông Chu, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1776/SNN&PTNT-ĐĐ ngày 22/6/2017 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2809/STNMT-TTr ngày 07/6/2017; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1776/SNN&PTNT-ĐĐ nêu trên, cụ thể:

- Phương án nạo vét sông Chu bảo vệ đất bãi sông đoạn từ K19+780-K19+987 đê hữu sông Chu, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân đã được Công ty TNHH Thoan Nụ triển khai thực hiện, góp phần khơi thông dòng chảy, hạn chế sạt lở bãi phía bờ hữu sông Chu, bảo vệ đất sản xuất của nhân dân, đến nay khối lượng nạo vét cơ bản hoàn thành theo phương án đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7376/UBND-NN ngày 08/7/2016. Vì vậy, UBND tỉnh không đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phương án này như đề nghị của Công ty TNHH Thoan Nụ; giao UBND huyện Thọ Xuân có phương án khơi thông dòng chảy đoạn bãi bồi lòng sông Chu phía hạ lưu cầu Hạnh Phúc để hạn chế dòng chảy áp sát bờ, gây sạt lở, mất đất sản xuất của nhân dân.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở bãi sông phía hạ lưu cầu Hạnh Phúc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý khi có điều kiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thanh Hải