

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)
Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ
đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây
dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số
85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025; số 144/2025/NĐ-CP
ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phân công thẩm định dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu
tư của Chủ tịch UBND tỉnh;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2822/QĐ-UBND
ngày 19/8/2022 về việc phê duyệt dự án Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh
trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện
Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn); số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về việc
điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh
quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên
địa bàn tỉnh; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc điều chỉnh chủ đầu tư
các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm
chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao*

thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;

Theo nội dung Công văn số 2893/UBND-NNMT ngày 12/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 708/TTr-SNNMT ngày 13/5/2026 (kèm theo hồ sơ liên quan và Công văn số 7176/SNNMT-QLXDCT ngày 12/5/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án) và Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 1326/TTr-BQLDA ngày 30/4/2026 và Công văn số 1436/BQLDA-KTTĐ ngày 11/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn), với những nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh

Dự án Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 19/8/2022, thời gian thực hiện từ năm 2022-2025; trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do công tác GPMB chậm và bị ảnh hưởng của bão, lũ... nên dự án bị chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2025. Do đó, việc điều chỉnh thời gian thực hiện để hoàn thành dự án là cần thiết và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 2893/UBND-NNMT ngày 12/02/2026; đồng thời, cập nhật thông tin địa điểm xây dựng cho phù hợp với việc thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

2. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ “**13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025**” thành “**13. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2026**”.

- Cập nhật thông tin địa điểm xây dựng tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ “**8. Địa điểm xây dựng: Thuộc thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh**” thành “**8. Địa điểm xây dựng: Xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa**”.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 19/8/2022, số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2893/UBND-NNMT ngày 12/02/2026.

2. Chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Linh Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NNMT, THĐT, KTTC, TTPVHCC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường