

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11861* /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày *29* tháng 9 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Chợ Hải sản Lạch Bạng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia của Công ty TNHH chế biến thủy sản Thái Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH chế biến thủy sản Thái Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 68/TS-DADT ngày 22/9/2017 của Công ty TNHH chế biến thủy sản Thái Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thực hiện dự án đầu tư Chợ hải sản Lạch Bạng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH chế biến thủy sản Thái Sơn để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Chợ Hải sản Lạch Bạng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 22/3/2017); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH chế biến thủy sản Thái Sơn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(29781.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh