

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11346 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 9 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung hạng
mục dự án cải tạo nâng cấp
đường Nguyễn Du thành phố
Sầm Sơn

Kính gửi:

- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 2363/TTr-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du thành phố Sầm Sơn; trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4919/SXD-HĐXD ngày 08/9/2017.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4919/SXD-HĐXD ngày 08/9/2017, cụ thể: Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Đèn tín hiệu giao thông tại 02 vị trí nút giao Nguyễn Du - Lê Lợi và Nguyễn Du - Bà Triệu; bổ sung lát đá mở rộng vỉa hè phía Bắc đường Hoàng Hoa Thám (khoảng 1500m²); thay vật liệu đắp nền đường từ đất đồi K95 sang đắp bằng cát đã được phê duyệt tại Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao UBND thành phố Sầm Sơn (chủ đầu tư) tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án, thẩm định, phê duyệt theo quy định; yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ