

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-TNKS
V/v Khẩn trương thi công hoàn thành
Phương án xử lý sạt lở đoạn tuyến từ
Km86+370- Km86+500, Quốc lộ 15 thuộc
địa phận thôn Thân Tiến, xã Tân phúc và
thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang
Chánh.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Lang Chánh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14417/UBND-CN ngày 01/10/2024 về việc giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các phương án, dự án có tận thu đất thải để làm vật liệu san lấp; trong đó, tập trung đánh giá hiệu quả, mục tiêu đạt được của việc thực hiện phương án, dự án; đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý của địa phương để hoàn thành phương án, dự án; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình tận thu vật liệu thải; việc nghiệm thu, xác nhận hoàn thành đối với các phương án, dự án đã hết thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan.

Ngày 28/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, UBND xã Đồng Lương, UBND xã Tân Phúc tổ chức kiểm tra thực địa khu vực thực hiện Phương án xử lý sạt lở đoạn tuyến từ Km86+370- Km86+500, Quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn Thân Tiến, xã Tân Phúc và thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Ngày 02/8/2024, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã có Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án: Xử lý sạt lở đoạn tuyến từ Km86+370 - Km86+500, Quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc và thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, thời gian thi công là 12 tháng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup.

Ngày 16/8/2024, UBND tỉnh có Công văn số 11974/UBND-CN cho phép Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup được tận thu 31.483,35 m³ đất thải (ở trạng thái tự nhiên) trong quá trình thực hiện Phương án xử lý sạt lở đoạn tuyến từ Km86+370-Km86+500, QL.15 thuộc địa phận thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc và thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh để làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình: Trung tâm văn hóa thể thao

huyện Cẩm Thủy; Trường mầm non Tam Văn, huyện Lang Chánh; Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh; Nâng cấp cầu Hón Địa thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh; thời gian 02 tháng kể từ ngày văn bản này được chấp thuận.

Theo kết quả kiểm tra ngày 28/11/2024 cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, không có hoạt động thi công xử lý sạt lở, không có hoạt động tận thu, vận chuyển đất thừa. Phần diện tích phía trên đỉnh đồi, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup đã thi công tạo 1 tầng taluy với chiều cao tầng từ 3-5m; phần diện tích phía dưới đang nham nhở, đất đá tập kết trong khu vực thực hiện phương án.

Theo Phương án xử lý sạt lở được UBND huyện Lang Chánh phê duyệt, chủ đầu tư là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup, diện tích khu vực thi công: 7.684 m², thời gian thi công là 12 tháng, tổng khối lượng đất đào: 36.390,24 m³ (ở trạng thái tự nhiên), trong đó có 4.906,89 m³ đất đã được chủ đầu tư có biên bản thỏa thuận đổ tại 02 hộ gia đình Lê Văn Tùng, Lê Phi Nữ và trạm y tế xã Đồng Lương (có xác nhận của UBND xã và đơn vị tư vấn thiết kế, đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh). Hiện nay, thời gian tận thu, vận chuyển đất thải theo Công văn số 11974/UBND-CN ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh đã hết (ngày 16/10/2024), tuy nhiên, thời gian thực hiện Phương án đến ngày 02/8/2025. Do đó, để đảm bảo an toàn toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 15, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Lang Chánh chỉ đạo Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup khẩn trương thi công Phương án xử lý sạt lở đoạn tuyến từ Km86+370 - Km86+500, Quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc và thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh theo hồ sơ đã được duyệt; hỗ trợ đơn vị tìm kiếm vị trí đổ thải thích hợp; trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải yêu cầu dừng ngay để khắc phục kịp thời và xử lý theo quy định; tổ chức nghiệm thu, xác nhận hoàn thành phương án và khối lượng đất thừa đảm bảo theo quy định (về khối lượng, vệ sinh môi trường, chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện phương án nêu trên).

Theo nội dung trên, đề nghị UBND huyện Lang Chánh thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, KS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Hoàn

