

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8846/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 63/CPTMSK ngày 11/5/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê về việc báo cáo vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3714/STNMT-QLĐĐ ngày 17/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê đến hết ngày 25/10/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Giao UBND huyện Đông Sơn chỉ đạo UBND xã Đông Hoàng và các đơn vị chức năng tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê để tuyên truyền, vận động 07 hộ dân thống nhất thỏa thuận bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng, triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Đức Thịnh