

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v chấp thuận tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5656/SGTVT-TĐKHKT ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5656/SGTVT-TĐKHKT ngày 31/12/2020, cụ thể:

1. Chấp thuận Kế hoạch chi tiết hoàn thành một số công việc chính trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án như đề xuất của UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa (*có phụ lục kèm theo*).

2. Yêu cầu UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa trên cơ sở Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được chấp thuận, bố trí cán bộ, nhân lực đảm bảo hoàn thành đúng theo mốc thời gian yêu cầu; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của các địa phương; tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (H'55.179).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB

Dự án: Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Công văn số: /UBND-CN ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Nội dung công việc	Mốc thời gian hoàn thành GPMB trên địa bàn các huyện		
		Nga Sơn	Hậu Lộc	Hoằng Hóa
1	Trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ trích đo	31/12/2020	31/12/2020	13/01/2021
2	Kiểm kê cây cối, hoa màu trên phần đất nông nghiệp	25/01/2021	25/01/2021	28/02/2021
3	Kiểm kê tài sản, vật kiến trúc trên phần đất ở, đất khác và công trình hạ tầng kỹ thuật	05/02/2021	25/01/2021	28/02/2021
4	Lập, thẩm định, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phần đất nông nghiệp, đất khác; đất ở, tài sản trên đất đối với các hộ gia đình; công trình hạ tầng kỹ thuật	02/03/2021	26/02/2021	31/03/2021
5	Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phần đất nông nghiệp	25/03/2021	30/02/2021	05/04/2021
6	Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư phần đất nông nghiệp	25/04/2021	05/03/2021	09/04/2021
7	Bàn giao phần đất nông nghiệp	25/04/2021	15/03/2021	10/04/2021
8	Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đất ở và đất khác	25/03/2021	03/05/2021	05/04/2021
9	Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư phần đất ở và đất khác	25/04/2021	08/05/2021	09/05/2021
10	Bàn giao phần đất ở và đất khác	15/05/2021	10/05/2021	10/05/2021
11	Thực hiện di dời và bàn giao phần mặt bằng vướng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội	15/07/2021	10/05/2021	10/05/2021