

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Mở rộng khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;

UBND tỉnh nhận được Công văn số 529/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/02/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN về việc cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Mở rộng khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1552/STC-TĐ ngày 21/3/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND thị xã Bỉm Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, thực hiện lập hồ sơ, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) đảm bảo mục tiêu, quy mô đầu tư; sớm hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND thị xã Bỉm Sơn;
- Lưu: VT, THĐT.
(Q.DTC16)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang