

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư
dự án Đường giao thông từ
Quốc lộ 15A đi trung tâm xã
Đồng Lương đi Làng Thung,
huyện Lang Chánh nối tiếp
với xã Thạch Lập, huyện
Ngọc Lặc.

Thanh Hoá, ngày tháng 8 năm 2020

Kính gửi: UBND huyện Lang Chánh.

Ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 23/3/2020 của UBND huyện Lang Chánh về việc xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 15A đi trung tâm xã Đồng Lương đi Làng Thung, huyện Lang Chánh nối tiếp với xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4533/SKHĐT-CNDV ngày 04/8/2020 (có bản sao đính kèm), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND huyện Lang Chánh rà soát, đánh giá sự phù hợp của việc tăng tổng mức đầu tư của Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 15A đi trung tâm xã Đồng Lương đi Làng Thung, huyện Lang Chánh nối tiếp với xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, làm rõ sự phù hợp của lý do điều chỉnh (*do điều chỉnh giá nguyên, nhiên vật liệu và chế độ chính sách*) so với các thỏa thuận, quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; trường hợp sau khi rà soát nếu tổng các chi phí của dự án không vượt so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, yêu cầu UBND huyện Lang Chánh khẩn trương hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và trình duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KHĐT, TC, XD, GTVT;
- Lưu: VT, CN.(CT8.03)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh