

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh phạm vi khu đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 68/2017/NĐ-CP;*

*Căn cứ Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 3008/SCT-CNNT ngày 17 tháng 11 năm 2020 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Như Xuân).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh phạm vi khu đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Phạm vi khu đất thực hiện dự án đầu tư CCN Xuân Hòa tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Xuân Hòa như sau: Phạm vi khu đất được xác định tại tờ bản đồ số 12, 38, 40 bản đồ địa chính xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân đo vẽ năm 2007, 2009.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư CCN Xuân Hòa tại Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Xuân Hòa như sau:

- Quý IV/2020 đến Quý II/2021: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Quý III/2021 đến Quý II/2023: Bắt đầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

- Quý III/2023: Hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động.

\* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Công ty TNHH cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T2020.11).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Liêm**