

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi  
đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu  
Đổng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các phường: Hạc Thành,  
Đông Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 45/BC-BDA ngày 09/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đổng, thành phố Thanh Hóa (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 45/BC-BDA ngày 09/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn thực hiện theo quy định (đảm bảo thời gian thực hiện dự án không được phép kéo dài quá ngày 01/7/2026); báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/11/2025**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Việt Hiếu**