

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án
Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn
3 loài thực vật quý, hiếm Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 373/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3906/SKHĐT-TĐ ngày 19/5/2021; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại Tờ trình số 09/TTr-BTPL ngày 12/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm

Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 07 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 03 (Mua sắm thiết bị máy móc, dụng cụ) và gói thầu số 07 (Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông) theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC35.05.21)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thực hiện dự án Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	2,0	Nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.	2,0		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị máy móc, dụng cụ.	95,0		Chào hàng cạnh tranh	Quý II/2021	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Xây dựng tờ rơi tuyên truyền	15,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 05: Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng	33,4		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	30 tháng (đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án)
6	Gói thầu số 06: Thực hiện các nhiệm vụ: Tập huấn kỹ năng nhận dạng, điều tra, giám sát 03 loài; điều tra, nghiên cứu hiện trạng phân bố của 3 loài; nghiên cứu các đặc điểm về sinh vật học, sinh thái học của 03 loài; điều tra, nghiên cứu xác định các mối đe dọa ảnh hưởng đến sự tồn tại của 03 loài; xây dựng chương trình giám sát đối với 03 loài Trai lý, Đinh Tùng và Trà hoa trái mỏng; xây dựng kế hoạch chi tiết bảo tồn đối với 03 loài Trai lý, Đinh Tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông	1.107,9		Chủ đầu tư tự thực hiện	Quý II/2021	Trọn gói	30 tháng (đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	<i>Gói thầu số 07:</i> Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm Trai lý, Đinh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (không bao gồm phần công việc thuộc gói thầu số 6).	1.265,7	Nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	30 tháng (đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án)
Tổng cộng		2.521,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các gói thầu số 01, 02, 04, 05 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 03 áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, số 07 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.