

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn
thành hồ sơ, thủ tục dự án
Central Resort tại phường Ninh
Hải, thị xã Nghi Sơn.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4745/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 31/12/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đánh giá tính khả thi của việc giải phóng mặt bằng và làm rõ căn cứ của việc đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án Central Resort tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Central Resort tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam đến hết ngày 30/9/2022. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý cho dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

2. Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định, Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn