

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành phương án Xử lý cấp bách khơi thông dòng chảy bảo vệ bãi sông từ K8+700 – K9+500 đê tả sông Chu, xã Phú Yên (nay là xã Phú Xuân) và khắc phục hiện tượng sạt lở bờ hữu sông Chu tại làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- Công ty TNHH ĐTXD và TM Cường Mạnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Văn bản số 18/CV-CM ngày 31/5/2023 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Cường Mạnh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành phương án Xử lý cấp bách khơi thông dòng chảy bảo vệ bãi sông từ K8+700 – K9+500 đê tả sông Chu, xã Phú Yên (nay là xã Phú Xuân) và khắc phục hiện tượng sạt lở bờ hữu sông Chu tại làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (có Văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan (nếu thấy cần thiết) nghiên cứu đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Cường Mạnh tại Văn bản nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/6/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng