

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10195/UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống Hana tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH Hạt Giống Hana.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 06/D-HN ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH Hạt Giống Hana về việc gia hạn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống Hana tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3749/SKHĐT-KTĐN ngày 16/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Hạt Giống Hana để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống Hana tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 27/7/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Hạt Giống Hana phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(25057.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh