

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án: Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Cẩm Thủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 06/TTr-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án: Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy (*kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 06/TTr-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy; căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/12/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy;
- Lưu: VT, THĐT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu