

Số: /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển
đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về việc giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách Trung ương năm 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý (đợt 1) của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 401/SKHĐT-TĐ ngày 20/11/2021 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 308/TTr-SGTVT ngày 20/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- Phần công việc thuộc KHLCNT gồm 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 401/SKHĐT-TĐ ngày 20/11/2021 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, số 03 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu 01, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'2.799, 2.876).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán	39.286,482	Ngân sách Trung ương; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2021	- Công tác khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định; - Công tác lập TKBVTC-DT: Hợp đồng trọn gói	- Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; - Riêng công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả hạ tầng kỹ thuật thực hiện trong vòng 20 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình được 30 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình	1.180,200		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra ATGT	600,000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 04: Cấm cọc GPMB và MLG	983,348		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng		42.050,030					

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Giá gói thầu số 01 bao gồm 7,98% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát; công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm chi phí dự phòng; giá các gói thầu số 02, 03, 04 không bao gồm chi phí dự phòng;
- Các gói thầu số 02, 03 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Gói thầu số 04 thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 điều 54 và khoản 2 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.