

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1604/QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 02 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
các hạng mục bổ sung thuộc Dự án cấm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 21/6/2016, số 726/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án cấm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định: số 2642/QĐ-UBND ngày 18/7/2016, số 817/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2, 3 thuộc dự án cấm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 3862/UBND-CN ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thực hiện phần bổ sung cấm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1249/TTr-SGTVT ngày 10/4/2019 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2193/SKHĐT-TĐ ngày 18/4/2019 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung thuộc Dự án cấm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung thuộc Dự án cấm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự án

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 - 2018 thành năm 2016 - 2019.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 và 726/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*


Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, CN.



Lê Anh Tuấn



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các hạng mục bổ sung thuộc Dự án cải thiện mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Tiến độ thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 3.1: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT các hạng mục bổ sung	218.744.000	Vốn sự nghiệp kinh tế	Chỉ định thầu	Quý II năm 2019	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 3.2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)	1.410.753.000		Chào hàng cạnh tranh	Quý II năm 2019	Trọn gói	03 tháng
3	Gói thầu số 3.3: Giám sát thi công xây dựng công trình	33.960.000		Tự thực hiện	Quý II năm 2019	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng		1.663.457.000					

Ghi chú:

- Giá gói thầu các gói thầu trên được tính toán trên cơ sở mức đầu tư các hạng mục bổ sung của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 01/3/2019, không bao gồm chi phí dự phòng.
- Đối với gói thầu số 3.1 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với gói thầu số 3.3 áp dụng quy trình tự thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 62, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
- Gói thầu số 3.2 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.