

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường Mầm non và Tiểu học Nobel Quảng Xương tại thị trấn Quảng Xương và xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương của Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP (lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 205/CV-HT ngày 02/4/2021 của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án: Trường mầm non và tiểu học Nobel Quảng Xương tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2601/SKHĐT-KTĐN ngày 28/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trường mầm non và tiểu học Nobel Quảng Xương tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 11/9/2019); thời gian gia hạn đến hết ngày 31/10/2021.

2. Yêu cầu Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án; đồng thời, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ và chủ trương đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang