

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 6 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng thương mại tổng hợp Văn Quang tại xã Hà Ninh (nay là xã Yên Sơn), huyện Hà Trung của Hộ kinh doanh Phạm Văn Quang

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Hà Trung;
- Hộ kinh doanh Phạm Văn Quang.

UBND tỉnh nhận được Văn bản ngày 10/4/2020 của Hộ kinh doanh Phạm Văn Quang về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án Cửa hàng thương mại tổng hợp Văn Quang tại xã Hà Ninh (nay là xã Yên Sơn), huyện Hà Trung thêm 06 tháng; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2898/SKHĐT-KTĐN ngày 28/5/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng thương mại tổng hợp Văn Quang tại xã Yên Sơn, huyện Hà Trung của Hộ kinh doanh Phạm Văn Quang đến hết ngày 31/12/2020.

2. Yêu cầu Hộ kinh doanh Phạm Văn Quang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đức Thịnh**