

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 21/CV-BP ngày 02/8/2023 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5460/TTr-SKHĐT ngày 30/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn theo đề nghị của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát tại Công văn số 21/CV-BP ngày 02/8/2023; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát theo quy định.

2. Giao UBND huyện Triệu Sơn chủ trì, làm việc với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát để đánh giá về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án, làm cơ sở tham gia ý kiến giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/9/2023, đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, có ý kiến tham mưu, đề xuất việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân

Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát, đảm bảo theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, NN. (423.2023)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Công Hoàng