

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn kết,
xã Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 5141/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Thanh Hoá tại Tờ trình số 3787/STC-ĐT ngày 27/7/2020 về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Công trình: Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công: 13/2/2020 - Hoàn thành: 23/3/2020

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Thu hồi nộp NSNN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số:	976.274.000	950.354.000	951.784.000	1.430.000
Kinh phí chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (thuộc sự nghiệp kinh tế) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019	976.274.000	950.354.000	951.784.000	1.430.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	976.274.000	950.354.000
- Chi phí xây dựng:	770.000.000	770.000.000
- Chi phí quản lý dự án :	21.265.000	15.465.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	158.099.000	155.013.000
- Chi phí khác:	17.614.000	9.876.000
- Dự phòng:	9.296.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giá đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số:			950.354.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):			950.354.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)
Tổng số :	950.354.000	
Kinh phí chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (thuộc sự nghiệp kinh tế) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019	950.354.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2020:

- Các khoản phải thu : **5.800.000 đồng**

Ban Dân tộc: 5.800.000 đồng

- Các khoản phải trả : **4.370.000 đồng**

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mường Lát: 4.370.000 đồng

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản :

Đơn vị : Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	950.354.000	
UBND thị trấn Mường Lát	950.354.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo chế độ hiện hành.**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Ban Dân tộc; UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Phó CVP Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, VX (ngocnd).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền