

Số: 13248 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Hương tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 55/TTr-ĐTXD ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương về việc xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư công trình Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Hương tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Hương tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, THKH.
- (33257.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh