

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì
xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn**

(Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 7 năm 2017)

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 26 tháng 12 năm 2017)

(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày 28 tháng 6 năm 2018)

(Điều chỉnh lần thứ ba: ngày tháng năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn nộp ngày 27 tháng 9 năm 2021; ý kiến của các cơ quan có liên quan;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7408/SKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 05/7/2017; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 và Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 28/6/2018, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung về tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và Điều 1 Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, được điều chỉnh thành:

“Tiến độ dự án: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong thời gian 09 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao toàn bộ khu đất”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Đề nghị Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng và hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định khác có liên quan; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục dự án theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 05/7/2017, Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 và Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn