

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v giao tham mưu giải quyết đề nghị
điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh
viện Đa khoa huyện Mường Lát.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông;
- UBND xã Mường Lát.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 847/BQLDA-KTTĐ ngày 01/4/2026 của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông tại Công văn nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 22/4/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, Phó CVP Mai Huy Hoàng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, CNXXDKH_{HDXD_TM.34}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Mai Huy Hoàng