

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3184** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **05** tháng 4 năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung ôp đá
hạng mục kê chắn cát thuộc dự án
Cải tạo nâng cấp đường Hồ Xuân
Hương, thị xã Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.


UBND thị xã Sầm Sơn có Công văn số Công văn số 635/UBND-QLĐT ngày 28/3/2016 về việc đề nghị phương án thiết kế xây dựng đỉnh kê chắn vỉa hè thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn. Trên cơ sở xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1440/SXD-HĐXD ngày 30/3/2016 (kèm theo Biên bản hội nghị liên ngành ngày 28/3/2016 có đại diện các ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND thị xã Sầm Sơn, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hoá, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề nghị của Sở Xây dựng: Đồng ý điều chỉnh, bổ sung ôp đá hạng mục kê chắn cát thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, đảm bảo đồng bộ, mỹ quan và chỗ ngồi cho du khách, đồng thời không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã phê duyệt. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC lập phương án điều chỉnh, phê duyệt và thi công theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn;
- Chánh VP, Phó CVP Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, CN. (MT4.7)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tuấn