

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền và khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp thực hiện năm 2026.

Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa;
- Viễn thông Thanh Hóa;
- Viettel Thanh Hóa;
- UBND 16 xã biên giới¹.

Thực hiện Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 06/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại tại các xã biên giới đất liền và Công văn số 636-CV/VPTU ngày 01/3/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Công văn số 511-CV/ĐU ngày 24/02/2026 (gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở khởi công năm 2025

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, trang thiết bị để triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí và hoàn thành dự án trước ngày 15/8/2026.

¹ Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Sơn Thủy, Yên Khương, Bát Mọt, Sơn Điện, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiêu, Nhi Sơn, Mường Chanh, Trung Lý, Hiền Kiệt, Mường Lát, Mường Mìn

- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã: Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Sơn Thủy, Yên Khương, Bát Mọt, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Đối với công tác khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại (*dự kiến tổ chức đông loạt vào ngày 19 tháng 3 năm 2026*): Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Viễn thông Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa, UBND các xã: Sơn Điện, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiêu, Nhi Sơn, Mường Chanh, Trung Lý, Hiền Kiệt, Mường Lát, Mường Mìn và các đơn vị có liên quan, chủ động chuẩn bị từ sớm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Lễ khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại theo yêu cầu, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, theo đúng phương án, kịch bản được Trung ương phê duyệt; trước mắt, yêu cầu chuẩn bị từ sớm về mặt bằng, nhất là tại trường triển khai đầu tư tại vị trí mới.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại ngay sau khi có hướng dẫn, kịch bản, phương án cụ thể của các cơ quan Trung ương.

4. Yêu cầu UBND 16 xã biên giới phải xác định việc đầu tư xây dựng trường học liên cấp tiểu học - trung học cơ sở là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần ưu tiên trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành việc đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy 16 xã biên giới (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu