

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao tham mưu gia hạn thời
gian thực hiện dự án Trung tâm
Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ -
Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH);
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 9357/SXD-DA ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 19/01/2024**./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(HĐXD_TM16).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu