

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 524/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 01 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bến xe phía Đông Bắc huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty CP Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 06/01/2017 của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất dự án Bến xe phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Bến xe phía Đông Bắc huyện Hoằng Hóa tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa đến hết ngày 20/4/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, triển khai dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh