

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường Núi Sến - Đình Xuân Đài thuộc Kế hoạch thực hiện
năm thứ ba, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương,
dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Núi Sến - Đình Xuân Đài thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6377/SKHĐT-TĐ ngày 01/9/2021 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Núi Sến - Đình Xuân Đài thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3949/TTr-SGTVT ngày 19/8/2021 và văn bản số 4149/SGTVT-KHTC ngày 27/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Núi Sến - Đình Xuân Đài thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

- Toàn bộ công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 03 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông số 2 Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'44.900).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Núi Sến - Đình Xuân Đài thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba,
Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	8.226,464	Vốn vay ngân hàng thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	248,842		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Kiểm toán dự án hoàn thành	67,273	Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	8.542,579					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 01 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; giá gói thầu số 02, 03 không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 01, 02, 03 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.